

伐採作業のお知らせとご協力のお願い

日頃より、国及び下諏訪町の道路行政に対し、ご理解とご協力を賜り厚く御礼申し上げます。
この度、国道20号下諏訪岡谷バイパス事業に関連する埋蔵文化財の調査に伴う伐採、除根、搬出作業を行うこととなりました。
工事に当たっては、近隣にお住まいの方々、並びに周辺の道路を利用している皆様方には、交通規制等によりご不便、ご迷惑をおかけすることとなりますが、搬出作業時は交通誘導員の配置を行い、安全には十分注意して施行しますので、ご理解とご協力をお願い申し上げます。

記

1. 工 事 名
R 6 国道20号下諏訪岡谷BP東山田地区改良工事
2. 工事箇所
下諏訪町東町中～岡谷市長地鎮
3. 工事期間
令和7年2月3日 ～ 令和8年1月30日 作業時間 平日昼間8:30～17:00
【休工日】土曜日、日曜日、祝日
4. 交通規制
伐採・除根作業箇所 片側交互通行 ※搬出作業時は交通誘導員の配置を行います
5. 発注者
国土交通省 関東地方整備局 長野国道事務所 岡谷維持修繕出張所 TEL 0266-23-5500
6. 施工業者
庫昌土建株式会社 担当 小澤 史明 TEL 0266-27-6710
7. 町窓口
下諏訪町建設水道課 国道バイパス推進室兼関連調整係 担当 遠藤 文規
TEL 0266-27-1111 (内線246)

8. 工事予定

工事工程	10月																															備 考	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
工 種	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金		
準備工																																	
伐採																																	
抜根																																	
搬出																																	搬出 内10日間 日搬出回数 2~4台/日
片付け																																	
交通誘導員配置																																	
重機稼働(施工箇所)																																	
実労働予定日	1	2	3			4	5	6	7	8					9	10	11	12															18日間

9. 位置図(工事箇所及び運搬ルートと誘導員配置箇所)



※凡例 ● 交通誘導員配置箇所 ← 迂回ルート(交通誘導員の指示に従ってください)

工事にあたりまして、地区の皆様方にご不便、ご迷惑をおかけすることとなりますが、ご理解の上、ご協力をお願い申し上げます。

※何かお気付きの点やご不明な点がありましたら施工業者の庫昌土建株式会社までご連絡をお願い致します。