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１ 背景と目的 

 

 （１）背景 

全国の地方公共団体では、拡大する行政需要や住民ニーズの高まりにより、昭和４０年代から多く

の公共施設を建設・整備してきましたが、その集中整備された公共施設が近年、大規模改修や建替え

の時期を迎え、老朽化対策等に多額の費用が必要になると考えられており、下諏訪町においても他自

治体と同様に課題となっています。 

下諏訪町では、このような課題に対応するため、「第６次下諏訪町総合計画」及びこれを行財政的

視点から補完する「下諏訪町行財政経営プラン」（ともに平成１８年度～平成２７年度）を策定し、

計画的な財源確保と実施事業を定め、プランに沿って保育園の統廃合、南小学校改築事業、赤砂崎公

園防災公園化事業、庁舎耐震改修事業などの大型事業を順次実施してきました。引き続き計画的に公

共事業を進めるため、「第７次下諏訪町総合計画」及び「第２次下諏訪町行財政経営プラン」（平成２

８年度～令和７年度）を策定し、１０年ごとに将来の財政負担の軽減を考慮した取り組みを進めてい

ます。 

しかしながら、今後の公共施設の適切な維持管理・更新を計画するうえで、施設の長寿命化・更新

コストのみではなく、公共施設の維持管理コストなどを含めたトータルコストを中長期的な視点で

縮減・平準化を図る取り組みが必要とされています。 

 また、施設の整備にあたっては、単に劣化した建築物や設備を原状回復するだけでなく、必要な機

能や性能を現在求められる水準まで引き上げ、安心・安全な施設環境の確保、利用環境の質的向上、

地域コミュニティの拠点形成を目指すことも求められています。 

 

（２）目的 

 「下諏訪町学校教育系施設の個別施設計画（以下「本計画」という。）」は、前述の背景を踏まえ、

施設を総合的観点で捉えるため、点検・診断によって得られた各施設の状態のほか、維持管理・更新

等に係る取組状況や利用状況等を鑑みることで、施設のあり方を検証し、今後の取扱いについて、具

体的な方針を定めることにより、財政負担の軽減・平準化を図るとともに、安心・安全で暮らしやす

いまちづくりを実現するため、本計画を策定します。 

 

（３）計画の位置づけ 

国はインフラの戦略的な維持管理・更新等を推進するため、「インフラ長寿命化計画」を平成２５

年１１月に策定するとともに、これに基づき、総務省から地方公共団体に対し、「公共施設総合管理

計画」の策定に取り組むよう要請がなされ、下諏訪町では、「下諏訪町公共施設等総合管理計画（以

下「総合管理計画」という。）を平成２９年３月に策定しました。 

 本計画は、公共施設等の管理に関する上位計画として位置付ける総合管理計画に基づき、施設の用

途等で分類した施設類型別に策定します。 

 また、町の最上位計画である「第７次下諏訪町総合計画」及び「第２次行財政経営プラン」のほか、

「第５次下諏訪町行政改革大綱」などの各種計画と整合するものとします。 
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【図１ 各種計画との関係性】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

 

 

 

（４）計画期間 

本計画は、各種上位計画との整合を図るため、令和３年度から令和７年度までの５年間とし、計画

見直し以降の計画期間は、１０年間とします。施設の老朽化状況や利用状況等の実態を継続的に把握

していくものとします。ただし、各種上位計画等との整合を図るため、５年ごとに見直しするものと

します。 

 また、この期間内でも人口動態、社会経済情勢、国の補助制度などの動向により、必要に応じて計

画を見直すものとします。 

 

【図２ 計画期間イメージ】 
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策定
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（１０年）

公共施設等
総合管理計画

個別施設計画

施設類型別 

個別施設計画 

 

第 7 次総合計画（基本構想・基本計画・実施計画） 

平成 28 年度～令和 7 年度 

第 2 期未来を創る総合戦略 
令和 3 年度～令和 7 年度 

小さくてもきらりと光る美しいまち 

第 5 次行政改革大綱 

平成 28 年度～令和 7 年度 

効率的で住民満足度の高い行政 

サービスをめざします。 

行政改革の推進 

行財政経営プラン 

平成 28 年度～令和 7 年度 

 

健全財政の裏付け 

自立して進める魅力あるまちづ

くりをめざします。 

各 種 計 画 

国土利用計画・・・・・・・・・・・・平成 26 年度～令和  5 年度 
都市計画マスタープラン・・・・・・・令和  2 年度～令和 17 年度 
環境基本計画・・・・・・・・・・・・令和  3 年度～令和 12 年度 
障がい者計画・・・・・・・・・・・・平成 30 年度～令和  5 年度 
障がい福祉計画・障がい児福祉計画・・令和  3 年度～令和  5 年度 
高齢者福祉計画・・・・・・・・・・・令和  3 年度～令和  5 年度 
健康づくり計画・・・・・・・・・・・平成 28 年度～令和  7 年度 
子ども・子育て支援事業計画・・・・・令和  2 年度～令和  6 年度 
男女共同参画計画・・・・・・・・・・令和  3 年度～令和  7 年度 
地域防災計画・・・・・・・・・・・・平成 30 年度改訂 

公共施設総合等管理計画 

保有する公共施設等の全

体の状況を把握し、長期的

な視点をもって、更新・統

廃合・長寿命化などを計画

的に行う。 

大型事業 

の整合等 

整合 
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（５）対象施設 

 本計画における対象施設は、以下のとおりとします。 

 

【表１ 対象施設一覧】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

下諏訪中学校 5480番地 S22.4.1 8041.30

普通教室（特支含む）、特別教室（家庭科室１，２、機械
金工室、木工室、理科室１，２、音楽室、情報室、電工
室、製図室、美術室）、各種準備室、図書室、相談室、校
長室、職員室、事務室、会議室、給食室、保健室、倉庫
等、大・小体育館、プール、グラウンド

下諏訪社中学校 社7173番地 S57.4.1 11020.16

普通教室（特支含む）、特別教室（理科室１，２、金工電
気室、木工教室、家庭科室１，２、ＣＰ室、美術室、音楽
室、英語研究室、国社数研究室）、多目的教室、各種準備
室、図書室、相談室、校長室、職員室、事務室、会議室、
給食室、保健室、倉庫等、大・小体育館、プール、グラン
ド

下諏訪南小学校 5188番地 S46.4.1 12441.06

普通教室（特支含む）、特別教室（理科室１，２、調理
室、被服室、音楽室１，２、視聴覚室、PC室、音楽室
１，２、図工室、英語教室、郷土資料室）、多目的ルー
ム、各種準備室、図書室、相談室、校長室、職員室、事務
室、事務室、応接室、会議室、給食室、保健室、倉庫等、
機械室、大体育館、小体育館、大プール、小プール、グラ
ンド、学童クラブ棟

下諏訪北小学校 社7267番地 S46.4.1 11466.99

普通教室（特支含む）、特別教室（理科室１，２、調理
室、生活科室１，２、音楽室１，２、PC室、家庭科室、
図工室、英語教室）、多目的ホール、プレイルーム、各種
準備室、図書室、相談室、校長室、職員室、事務室、応接
室、会議室、給食室、保健室、倉庫等、機械室、大体育
館、小体育館、大・小プール、グラウンド

施設構成施設名 所在地 開設年月日
延床面積
（㎡）



4 

 

２ 施設の実態 

 

 （１）施設の設置状況（根拠、設備等） 

 

【表２ 対象施設の設置根拠・目的】 

 

 

【表３ 対象施設の設備等】 

 

 

 小中学校４校はそれぞれ異なる条件箇所に設置しており、下諏訪南小学校（以下、「南小学校」と

いう。）は町の南側、諏訪湖から北に４００ｍほどの浸水想定区域内に位置し、下諏訪中学校は町の

ほぼ中央、比較的強固な地盤に立地しています。下諏訪北小学校（以下「北小学校」という。）は町

の北西、なだらかな傾斜地に位置し、下諏訪社中学校（以下「社中学校」という。）は北小学校から

３００ｍ北上した高台に立地し、急傾斜地を背にした位置にあります。 

全施設を指定避難所としており、それに伴う防災備蓄用品を配備しています。また最も新しい施設

である南小学校には自家発電設備の設置も完了してますが、下諏訪中学校、社中学校、北小学校の３

校は土砂災害警戒区域に位置しており、南小学校も浸水想定地域に位置していることから、避難所施

設として十分な安全対策が必要となります。 

  

 

 

 

 

 

下諏訪中学校 学校教育法、地方自治法 下諏訪町立小、中学校設置条例 学校教育法の規定に基づき、義務教育を施すため

下諏訪社中学校 学校教育法、地方自治法 下諏訪町立小、中学校設置条例 学校教育法の規定に基づき、義務教育を施すため

下諏訪南小学校 学校教育法、地方自治法 下諏訪町立小、中学校設置条例 学校教育法の規定に基づき、義務教育を施すため

下諏訪北小学校 学校教育法、地方自治法 下諏訪町立小、中学校設置条例 学校教育法の規定に基づき、義務教育を施すため

設置根拠
（法令）

設置根拠
（条例）

設置目的施設名

下諏訪中学校 25 指定避難所 320 〇 × × × 〇 〇 警戒区域

下諏訪社中学校 22 指定避難所 450 〇 × × × 〇 〇 警戒区域

下諏訪南小学校 40 指定避難所 550 〇 〇 × × 〇 〇 5.0m超

下諏訪北小学校 35 指定避難所 550 〇 × × × 〇 〇 警戒区域

収容
人数

防災
備蓄
用品

自家
発電
設備

冷暖
房

駐車場
（台）

防災拠点施設名
入浴
設備

調理
設備

AED 土砂災害 浸水想定
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 （２）施設の利用状況 

【表４ 施設別の利用状況】 

 

 施設は、教育に供する施設として、児童生徒、教職員が利用する施設です。全国的な人口減少や少

子化に伴い、当町においても児童生徒数が年々減少傾向にあり、同様に教職員数の配置数も児童生徒

数にあわせて現状維持又は減少の状況にあります。 

 また複合的な利用として、平日の夜間や土・日・祝日の学校行事がないときに一般開放をしていま

す。また、夏場の学校休業中には、中高生の部活動等の夏合宿による利用が見られます。 

 

 （３）施設の収支状況 

【表５ 対象施設の収支状況】 

 

 学校教育施設は教育に供する施設であるため、歳出に係る経費は施設の改修のみならず、管理費や

運営費に必要な経費が大半を占めています。 

管理費のうち、光熱水費に係る経費が大きく、電気に関してはエアコンの設置や ICT 機器の導入

等により使用量が増加している。令和元年度のエアコン設置をしたため、今後の燃料費の動向に注視

する必要があります。学校運営に関しては、特別学級の支援員や各学校に配置した相談員のほか、学

校業務委託として、給食調理員や学校司書、学校事務、業務員など多くの職員にかかる人件費となり

ます。 

歳入に関しては、学校体育施設の開放による使用料収入で、使用団体も減免団体とする下諏訪町社

会教育登録団体が主であるため、使用時における維持管理費程度の収入しか見込めない状況にあり

ます。令和元年度は、各校においてエアコン設置工事を実施したことにより、その財源（補助金・起

債）となる収入があり、歳入が大きくなっています。 

 下諏訪中学校、社中学校、北小学校 3 校で年間２０，０００千円前後、南小学校で年間３０，００

０千円の前後の経常経費が生じていることがわかります。（工事費等の影響を除く） 

項目 29年度 30年度 R1年度 3ヵ年平均

下諏訪中学校 教職員、生徒、保護者、一般利用者 児童・生徒・園児数（人） 342 328 311 327 有

下諏訪社中学校 教職員、生徒、保護者、一般利用者 児童・生徒・園児数（人） 160 154 152 155 有

下諏訪南小学校 教職員、児童、保護者、一般利用者 児童・生徒・園児数（人） 650 634 630 638 有

下諏訪北小学校 教職員、児童、保護者、一般利用者 児童・生徒・園児数（人） 310 299 283 297 有

利用状況 複合化
状況

施設名 利用対象者

29年度 30年度 R1年度 3ヵ年平均 29年度 30年度 R1年度 3ヵ年平均

下諏訪中学校 15,651 15,916 84,712 38,760 497 490 65,292 22,093

下諏訪社中学校 45,278 26,444 77,146 49,623 104 180 58,139 19,474

下諏訪南小学校 27,253 29,783 124,764 60,600 412 387 93,968 31,589

下諏訪北小学校 20,568 18,123 90,541 43,077 203 170 69,943 23,439

施設名
歳出総額（千円） 歳入総額（千円）
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 （４）施設の建物状況 

【表６ 対象施設の建物状況】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

下諏訪中学校北校舎棟 1967年 鉄筋コンクリート造 3 52 47 2,215.00 旧基準 ○ ○

下諏訪中学校渡り廊下１ 1967年 鉄筋コンクリート造 1 52 47 26.00 旧基準 ○ ○

下諏訪中学校特別教室 1967年 鉄筋コンクリート造 1 52 47 467.00 旧基準 ○ ○
下諏訪中学校南校舎棟（図書館等） 1958年 鉄筋コンクリート造 3 62 47 823.00 旧基準 ○ ○
下諏訪中学校南校舎棟（普通教室等） 1959年 鉄筋コンクリート造 3 61 47 1,263.00 旧基準 ○ ○
下諏訪中学校屋内運動場（小体育館） 2011年 鉄骨造 1 9 34 614.00 新基準 - -

下諏訪中学校給食室 1984年 鉄骨造 1 35 31 232.00 新基準 - -

下諏訪中学校渡り廊下２ 1985年 鉄骨造 1 34 34 135.00 新基準 - -

下諏訪中学校外トイレ 1985年 木造 1 34 15 4.00 新基準 - -
下諏訪中学校　灯油庫　※改築により倉庫と一体 1978年 鉄骨造 1 41 31 5.00 旧基準 × ×
下諏訪中学校　屋内運動場（講堂、クラブハウス） 1994年 鉄筋コンクリート造 1 26 47 1,045.00 新基準 - -

下諏訪中学校　プール上屋 1994年 鉄骨造 1 25 31 608.00 新基準 - -

下諏訪中学校　プール専用付属室 1994年 鉄筋コンクリート造 1 25 47 125.30 新基準 - -

下諏訪中学校　倉庫 2011年 鉄筋コンクリート造 1 9 38 60.00 新基準 - -

下諏訪中学校　倉庫 2011年 鉄筋コンクリート造 1 9 38 16.00 新基準 - -

下諏訪中学校　外トイレ 2011年 鉄骨造 1 9 31 55.00 新基準 - -

下諏訪中学校　渡り廊下３ 2011年 鉄筋コンクリート造 1 9 47 23.00 新基準 - -
下諏訪社中学校屋内運動場（大体育館） 1982年 鉄骨造 1 37 34 1,475.00 旧基準 〇 〇

下諏訪社中学校給食室 1981年 鉄筋コンクリート造 1 38 41 189.00 旧基準 〇 〇

下諏訪社中学校金工木工室 1982年 鉄骨造 1 37 31 435.00 旧基準 〇 〇
下諏訪社中学校校舎棟（管理棟等） 1982年 鉄筋コンクリート造 3 37 47 1,834.00 旧基準 〇 〇
下諏訪社中学校校舎棟（特別教室等） 1982年 鉄筋コンクリート造 3 37 47 1,526.00 旧基準 〇 〇
下諏訪社中学校校舎棟（普通教室等） 1981年 鉄筋コンクリート造 3 38 47 1,514.00 旧基準 〇 〇

下諏訪社中学校倉庫 1985年 鉄骨造 1 34 31 27.04 新基準 - -

下諏訪社中学校陶芸室 1989年 鉄骨造 1 30 31 40.00 新基準 - -

下諏訪社中学校プール専用付属室 1982年 鉄骨造 1 37 34 90.00 新基準 - -

下諏訪社中学校ボイラー室 1982年 鉄筋コンクリート造 1 37 38 104.00 新基準 - -

下諏訪社中学校第2体育館 1984年 鉄骨造 1 35 34 728.12 新基準 - -

下諏訪社中学校倉庫 1985年 鉄骨造 1 34 31 30.00 新基準 - -
下諏訪南小学校屋内運動場（大体育館・小体育館・ロビー） 1984年 鉄骨造 1 36 34 2,300.14 新基準 - -

下諏訪南小学校北校舎棟（主体） 2015年 鉄筋コンクリート造 3 5 47 4,631.57 新基準 - -

下諏訪南小学校給食室（主体） 2015年 鉄筋コンクリート造 3 5 41 296.70 新基準 - -

下諏訪南小学校南校舎棟（主体） 2014年 鉄筋コンクリート造 3 5 47 3,594.23 新基準 - -

下諏訪南小学校学童クラブ棟 2015年 鉄筋コンクリート造 2 5 47 664.30 新基準 - -

下諏訪南小学校飼育小屋 2015年 木造 1 5 17 11.59 新基準 - -

下諏訪南小学校駐輪場 2015年 鉄骨造 5 31 6.78 新基準 - -

下諏訪南小学校倉庫 1987年 鉄骨造 1 32 31 33.00 新基準 - -

下諏訪南小学校倉庫 1987年 鉄骨造 1 32 31 18.00 新基準 - -
下諏訪南小学校プール（更衣室含む） 2015年 鉄筋コンクリート造 1 5 47 884.75 新基準 - -
下諏訪北小学校校舎棟（普通教室・管理棟等） 1970年 鉄筋コンクリート造 4 50 47 1,656.00 旧基準 〇 〇
下諏訪北小学校校舎棟（普通教室・特別教室等） 1971年 鉄筋コンクリート造 4 48 47 4,244.00 旧基準 〇 〇

下諏訪北小学校プール専用付属室 1970年 鉄骨造 1 49 34 80.00 旧基準 〇 〇

下諏訪北小学校屋内運動場 1971年 鉄筋コンクリート造 1 48 47 1,083.00 旧基準 〇 〇
下諏訪北小学校校舎棟（プレイルーム等） 1976年 鉄筋コンクリート造 4 43 47 685.00 旧基準 〇 〇

下諏訪北小学校第２体育館 1983年 鉄骨造 1 37 34 480.00 新基準 - -
下諏訪北小学校校舎棟（集会室等） 1983年 鉄筋コンクリート造 3 36 47 1,291.99 新基準 - -

下諏訪北小学校連絡通路 1983年 鉄筋コンクリート造 1 36 47 91.00 新基準 - -

下諏訪北小学校倉庫 1995年 木造 1 24 15 4.00 新基準 - -

建物名

基準 補強

建築年 構造主体

階数

診断

耐用年数 耐震情報

地上 地下 経過 法定

延床面積
（㎡）
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 南小学校は改築後 5 年を経過した最も新しい施設で、ほか 3 校の主要な建物は、平成２２年度に

耐震改修工事を実施し、安全対策を施した施設になっています。また、各校に附属する体育施設も、

耐震改修や吊り天井の撤去を行い、防災面の強化を図っています。 

南小学校は、平成２４年３月から２６年７月までの期間で校舎棟を、平成２６年度中の後半の期間

で学童クラブ棟、屋外プール、外構を整え完了しています。また施設は浸水想定区域内に位置するこ

とから、地盤の強靭化を図っています。 

北小学校は第１校舎を建築後、昭和５８年に第２校舎（現学童クラブ棟）の建設工事を実施しまし

た。第１校舎棟は、平成７年度から５カ年かけて大規模改修を行い、平成２２年度には耐震改修工事

を実施しているため、年季入った施設となっていますが、施設の機能は十分保たれています。 

下諏訪中学校は、４校の中でも最も歴史ある施設であり、定期的な改修を行ってきていることから、

開校時に比べ様相も変わってきています。南校舎棟の大規模改修を昭和６２年度から３カ年かけ、平

成２年度からの３カ年に北校舎棟の大規模改修を実施し、この大規模改修後に、あらたにプールを設

置しました。平成２２年度には両棟の耐震改修工事を実施したほか、県産材を活用した小体育館の改

築工事も行っています。 

社中学校は、昭和５５年度開校後、大規模な改修工事としては前２校と同様、平成２２年度の耐震

改修工事を行っており、その他の小中規模な改修工事は４校の中では最も多く行っていると感じら

れます。他校に比べ大規模な造成により立地した環境から、自然影響も受けやすい状況にあります。 

いずれにしても、南小学校以外の 3 校にかかる主要な建物はすでに法定耐用年数を迎えているこ

とから、引き続き定期的な改修又は抜本的な大規模改修を実施していく必要があります。 
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３ 施設整備・管理に関する基本的な方針 

 

 （１）施設の保有量・配置計画等の方針 

 同じ校区に位置する北小学校及び社中学校は、区域内の児童生徒数が減少の一途をたどっており、

これにより学級編成基準により学級数も減少し、空き教室が増加傾向にあります。 

 北小学校では既に普通教室として活用しなくなった第２校舎棟にある教室を、学童クラブの運営

に活用しており、今後は多面的に地域の実情にあった教育の場や地域コミュニティ機能としての利

活用も考慮しながら、一部校舎の用途廃止を検討していくものとします。 

 将来的に更なる児童生徒数及び学級数の減少をシミュレーションし、標準規模の維持が困難な状

況になった場合は、学校規模の標準化を図るため、小学校及び中学校の統廃合や校区内の小中一貫学

校も視野に入れ、検討を進めていく必要があり、統廃合や新たな機能を有する学校建設等も検討する

必要があります。 

学校再編に関して、児童生徒数の減少だけで判断するべきものではなく、地域の方々の理解を得る

必要があり、結論までに時間を要することから、当面の施設の整備に関しては児童生徒の安全面を確

保する施策を最優先して、実施することとします。 

  

 （２）長寿命化等の基本的な方針 

 学校施設の長寿命化計画策定に係る手引（平成２７年４月 文部科学省）では、「適正な維持管理

がなされ、コンクリート及び鉄筋の強度が確保される場合には７０～８０年程度、さらに、技術的に

は１００年以上持たせるような長寿命化も可能である」とされています。 

 本計画は、このことを基準とし、鉄筋コンクリート造の建築物については、８０年を目標供用期間 

として設定します。また長寿命化が困難であると判断された建築物（改築）については、原則６０年

を目標供用期間とした対応を行うこととします。 

 

（３）維持管理等の方針 

 下諏訪町では、本計画の対象としている施設について、施設評価表の作成及び更新（年 1 回）を

実施しており、これを活用して施設の運営状況等にかかる実態を把握していきます。 

 また施設の保守点検は、施設担当者による日常点検に加え、法定点検や指定管理者などによる点検

により、適正な施設の維持管理に努めていきます。 
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４ 施設評価の実施 

 

 （１）施設評価の方法 

 ① 施設評価の評価指標 

 本計画における施設評価は、施設の持つ「ソフト指標（財務・供給）」と「ハード指標（品質等）」

の視点から評価を行います。ソフト指標、ハード指標それぞれの評価項目は次のとおりです。 

 

【表７】評価指標の内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ② 評価指標の算出方法 

ソフト指標、ハード指標とも複数の指標や視点があるため、統一的に評価できるように施設類型ご

とに偏差値化を行い、ソフト指標においては、それぞれの指標を偏差値化したものから平均偏差値を

算定します。（なお、ソフト指標のうち供給（サービス）については、施設の設置目的により評価項

目の設定が困難となるものもあるため、一部対象外とします。）ハード指標については、それぞれの

指標を点数化したうえで、その合計点を全施設対象として偏差値化を行います。 

 ソフト指標、ハード指標の偏差値からポートフォリオにより７つの評価判定に分類し、４つの象限

に区分し、各施設における今後の取組みの方向性を示します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

評価指標の内容 評価内容

財務
(コスト)

・施設の維持・管理、運営に要した延床面積１㎡あたりのコスト
施設に使われる
行政負担の多寡

施設の利用度

施設の有効性
施設管理の効率性

・法定耐用年数と施設（建物）の築年数による比率を点数化 施設の老朽化度

・建築時期や耐震工事の実施状況による施設の耐震性 施設の安全性

・出入口、廊下、階段、昇降機、便所などの施設によって必要な
　バリアフリー化の状況や省エネルギーなどの環境配慮の状況

施設の快適性
（利便性）

施設の必要性

評価指標

ハード
指標

品質

・施設評価表により、施設の設置要件、事業効果、地域との関係性
　などを自己評価

供給
(サービス)

ソフト
指標

・施設特有の利用状況や稼働状況を把握できる指標について、
　評価単位別に、延床面積１㎡あたりの利用評価
（主に施設利用者数や児童・生徒数など）
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【図３】ポートフォリオによる施設評価結果イメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【表８】ポートフォリオで分類された評価判定 

 

象限 今後の方向性 考え方

現状維持
当面継続
長寿命化

当面は現状維持・継続利用を基本とし、積極的な維持管理を
検討する。

ソフト 建物維持
当面継続
長寿命化

転用

費用対効果など施設の必要性・有効性の評価が低い。
施設の利用向上やコスト低減等のソフト面改善を検討する。

ハード 機能維持
長寿命化
建替え

施設性能の評価が低い。
施設の修繕や改修等のハード面改善を検討する。

廃止等検討
長寿命化

転用、建替え
統合・廃止

費用対効果・施設性能ともに改善が必要。
施設の運用及び更新計画について抜本的な検討のほか、施設
の除却及び統廃合も含めて検討する。

ソフト 建物維持
当面継続

転用
譲渡・売却

費用対効果など施設の必要性・有効性の評価が極めて低い。
建物の維持を基本とし、用途変更などにより有効活用を検討
する。

ハード 機能維持
長寿命化
建替え

統合・廃止

施設性能の評価が極めて低い。
施設の大規模改修や建替え、廃止に向けた見直しをする。

廃止等検討
譲渡・売却
統合・廃止

費用対効果・施設性能ともにきわめて評価が低い。
施設の廃止を基本として、除却や売却について検討する。

現状維持

見直し

評価判定

改善

【改善】
ソフト評価：低
ハード評価：低

0

ソ
フ
ト
指
標
（

偏
差
値
）

ハード指標（偏差値）

50

【現状維持】
ソフト評価：高
ハード評価：高

【見直し】
ハード

ソフト評価：高
ハード評価：低

【改善】
ハード

ソフト評価：高
ハード評価：低

【改善】ソフト
ソフト評価：低
ハード評価：高

【見直し】ソフト
ソフト評価：低
ハード評価：高

【見直し】
ソフト評価：低
ハード評価：低

50
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（２）施設評価の結果 

 「（１）施設評価の方法」により評価した結果は、次のとおりです。 

 

【表９】ソフト指標による評価結果 

 

 

 

 

 

 

 

【表１０】ハード指標による評価結果 

（建物別） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

利用数/㎡ 偏差値 千円/㎡ 偏差値 評価点 偏差値

下諏訪中学校 0.0 54.7 △ 2.1 53.3 64.2 45.0 51.0 52

下諏訪社中学校 0.0 38.4 △ 2.7 37.9 64.2 45.0 40.4 111

下諏訪南小学校 0.1 61.2 △ 2.3 47.2 67.5 65.0 57.8 7

下諏訪北小学校 0.0 45.7 △ 1.7 61.6 64.2 45.0 50.8 58

施設名
平均

偏差値
順位

施設評価（ソフト）

評価指標サービス コスト

下諏訪中学校北校舎棟 2215 20.0 17.9 18.2 0.0 56.1 47.5 135

下諏訪中学校渡り廊下１ 26 20.0 17.9 17.3 0.0 55.2 47.1 137

下諏訪中学校特別教室 467 20.0 17.9 30.0 0.0 67.9 53.0 80

下諏訪中学校南校舎棟（図書館等） 823 20.0 13.6 23.3 0.0 56.9 47.9 134

下諏訪中学校南校舎棟（普通教室等） 1263 20.0 14.0 23.3 0.0 57.3 48.1 131

下諏訪中学校屋内運動場（小体育館） 614 20.0 34.7 30.0 2.0 86.7 61.7 29

下諏訪中学校給食室 232 20.0 17.4 17.3 0.0 54.7 46.9 138

下諏訪中学校渡り廊下２ 135 20.0 20.0 22.5 0.0 62.5 50.5 105

下諏訪中学校外トイレ 4 20.0 0.0 22.5 0.0 42.5 41.3 159
下諏訪中学校　灯油庫　※改築により倉庫と一体 5 0.0 13.5 12.0 0.0 25.5 33.5 183
下諏訪中学校　屋内運動場（講堂、クラブハウス） 1045 20.0 28.9 24.7 0.0 73.6 55.6 57

下諏訪中学校　プール上屋 608 20.0 23.9 15.3 0.0 59.1 48.9 122

下諏訪中学校　プール専用付属室 125.3 20.0 29.4 23.1 0.0 72.5 55.1 61

下諏訪中学校　倉庫 60 20.0 35.3 27.9 0.0 83.1 60.0 41

下諏訪中学校　倉庫 16 20.0 35.3 30.0 0.0 85.3 61.0 35

下諏訪中学校　外トイレ 55 20.0 34.2 30.0 0.0 84.2 60.5 38

下諏訪中学校　渡り廊下３ 23 20.0 36.2 30.0 0.0 86.2 61.4 33
下諏訪社中学校屋内運動場（大体育館） 1475 20.0 18.2 28.4 2.0 68.6 53.3 77

下諏訪社中学校給食室 189 20.0 21.5 25.3 0.0 66.8 52.5 84

下諏訪社中学校金工木工室 435 20.0 16.1 22.5 0.0 58.6 48.7 124

下諏訪社中学校校舎棟（管理棟等） 1834 20.0 24.3 22.5 0.0 66.8 52.5 82

下諏訪社中学校校舎棟（特別教室等） 1526 20.0 24.3 22.5 0.0 66.8 52.5 82

下諏訪社中学校校舎棟（普通教室等） 1514 20.0 23.8 22.5 0.0 66.3 52.3 86

下諏訪社中学校倉庫 27.04 20.0 18.1 22.5 0.0 60.6 49.6 113

下諏訪社中学校陶芸室 40 20.0 20.6 22.5 0.0 63.1 50.8 104

下諏訪社中学校プール専用付属室 90 20.0 18.2 21.2 0.0 59.5 49.1 119

下諏訪社中学校ボイラー室 104 20.0 20.5 25.3 0.0 65.8 52.0 92

下諏訪社中学校第2体育館 728.12 20.0 19.4 22.5 0.0 61.9 50.2 109

下諏訪社中学校倉庫 30 20.0 18.1 22.5 0.0 60.6 49.6 113
下諏訪南小学校屋内運動場（大体育館・小体育館・ロビー） 2300.14 20.0 18.8 19.5 5.0 63.3 50.9 102

下諏訪南小学校北校舎棟（主体） 4631.57 20.0 37.9 29.1 7.0 94.0 65.0 5

下諏訪南小学校給食室（主体） 296.7 20.0 37.6 30.0 6.0 93.6 64.8 8

下諏訪南小学校南校舎棟（主体） 3594.23 20.0 37.9 29.1 6.0 93.0 64.5 9

下諏訪南小学校学童クラブ棟 664.3 20.0 37.9 30.0 6.0 93.9 65.0 6

下諏訪南小学校飼育小屋 11.59 20.0 34.1 30.0 0.0 84.1 60.5 39

下諏訪南小学校駐輪場 6.78 20.0 36.8 30.0 0.0 86.8 61.7 28

下諏訪南小学校倉庫 33 20.0 19.4 30.0 0.0 69.4 53.7 71

下諏訪南小学校倉庫 18 20.0 19.4 30.0 0.0 69.4 53.7 71

下諏訪南小学校プール（更衣室含む） 884.75 20.0 37.9 30.0 6.0 93.9 65.0 6
下諏訪北小学校校舎棟（普通教室・管理棟等） 1656 20.0 18.7 13.4 0.0 52.1 45.7 148
下諏訪北小学校校舎棟（普通教室・特別教室等） 4244 20.0 19.1 13.4 0.0 52.5 45.9 145

下諏訪北小学校プール専用付属室 80 20.0 11.2 10.9 0.0 42.1 41.1 160

下諏訪北小学校屋内運動場 1083 20.0 19.6 18.6 0.0 58.2 48.5 127
下諏訪北小学校校舎棟（プレイルーム等） 685 20.0 21.7 18.6 0.0 60.3 49.5 115

下諏訪北小学校第２体育館 480 20.0 18.2 8.0 0.0 46.2 43.0 156

下諏訪北小学校校舎棟（集会室等） 1291.99 20.0 24.7 21.6 0.0 66.3 52.2 89

下諏訪北小学校連絡通路 91 20.0 24.7 18.6 0.0 63.3 50.9 103

下諏訪北小学校倉庫 4 20.0 8.0 30.0 0.0 58.0 48.4 128

老朽化状況

点数

築年数比率

点数

建物名 合計
全体

偏差値
順位

耐震状況

延床面積
健全度

点数

バリア
フリー等

点数
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（施設別集計） 

 

 

 

【図４】ポートフォリオによる施設評価結果 

 

 

 南小学校は改築工事後、施設への改修が完了し、現行児童数に合った規模となっていることから、

ソフト指標・ハード指標ともに高く「現状維持」となっています。 

 下諏訪中学校は、大規模改修工事や耐震改修工事により、「現状維持」に位置しているものの、施

設の経年劣化により、近い将来「建物継続」若しくは「廃止等検討」となる見込みであるため、現状

を維持するためには早めの改修対応が必要になっています。 

 社中学校は、「建物継続」に位置しています。学校開校後、大規模な改修は耐震改修工事のみでは

あるものの、設備を含めた中規模の改修を重ねているためハード指標は維持していますが点検等に

よる設備の老朽化は著しい状況です。また改修に係る経費やランニングコストが生徒数（利用者数） 

に対して高額となっていることが要因でソフト指標が大きく低下しています。 

下諏訪中学校 7716.3 50.7 61

下諏訪社中学校 7992.16 52.1 50

下諏訪南小学校 12441.1 62.2 11

下諏訪北小学校 9614.99 47.1 75

全体
偏差値施設名 延床面積 順位

下諏訪中学校

下諏訪社中学校

下諏訪南小学校

下諏訪北小学校
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値
）

ハード指標（偏差値）
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建物継続廃止等検討
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北小学校については、「機能継続」に位置していますが、ハード面・ソフト面の早期改善を進める

必要があります。ソフト面でも、直近１０年間で児童総数が約４割減少（南小は約１割）しており、

教育に係る経費は児童数で変動するものもあり、１施設・１設備に係る経費が多くなってしまい、コ

スト高になっています。ハード面では、第２体育館等など耐震改修の際に耐震性を満たしていたこと

から、改修を行わなかった建物の老朽化が進行しており、第１校舎棟や他の施設、擁壁やフェンスな

どの外構部分においても、補修が必要になっています。 

北小学校、社中学校においては、今後少子化が進むなかで、児童数・生徒数に見合った施設規模に

する必要があるため、中長期的な視点においては、学校再編や統廃合、集約化などを検討していかな

ければならないが、短期的な視点としては、当面必要な改修を計画的に実施していく必要があります。 
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５ 長寿命化等の実施計画 

 

 （１）劣化状況調査の実施 

 施設状況の的確な把握と改修等の時期を検討するため、施設所管課、指定管理者などにより簡易劣

化状況調査を実施しました。 

 

① 建物の老朽化状況の評価方法 

 本計画における建物の老朽化状況の評価については、ア構造躯体の健全性及びイ躯体以外の劣化

状況に分けて状況把握を行いました。 

 

  ア 構造躯体の健全性 

今後の維持・更新コストの試算における「改築」と「長寿命化」の区分を明らかにするため、

これまでに実施された耐震診断報告書等の結果をもとに長寿命化改修に適さない可能性のある

建物を簡易に選別しました。 
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【表１１】構造躯体の健全性 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
※判定基準 

●「建替え」として試算するもの（長寿命化に適さない） 
・旧耐震基準の鉄筋コンクリート造の建物のうち、補強を行っておらず強度不明のもの、調査未実施のもの。 
・旧耐震基準の鉄骨造、木造等の建物のうち概ね建築後 40 年以上経過し、劣化の著しいもの。 

●上記以外は、試算上の区分は、「長寿命化」とする。 

下諏訪中学校北校舎棟 鉄筋コンクリート造 3 2,215.00 1967年 昭和42年 52 旧基準 ○ ○

下諏訪中学校渡り廊下１ 鉄筋コンクリート造 1 26.00 1967年 昭和42年 52 旧基準 ○ ○

下諏訪中学校特別教室 鉄筋コンクリート造 1 467.00 1967年 昭和42年 52 旧基準 ○ ○
下諏訪中学校南校舎棟（図書館等） 鉄筋コンクリート造 3 823.00 1958年 昭和33年 62 旧基準 ○ ○
下諏訪中学校南校舎棟（普通教室等） 鉄筋コンクリート造 3 1,263.00 1959年 昭和34年 61 旧基準 ○ ○
下諏訪中学校屋内運動場（小体育館） 鉄骨造 1 614.00 2011年 平成23年 9 新基準 - -

下諏訪中学校給食室 鉄骨造 1 232.00 1984年 昭和59年 35 新基準 - -

下諏訪中学校渡り廊下２ 鉄骨造 1 135.00 1985年 昭和60年 34 新基準 - -

下諏訪中学校外トイレ 木造 1 4.00 1985年 昭和60年 34 新基準 - -
下諏訪中学校　灯油庫　※改築により倉庫と一体 鉄骨造 1 5.00 1978年 昭和53年 41 旧基準 × ×
下諏訪中学校　屋内運動場（講堂、クラブハウス） 鉄筋コンクリート造 1 1,045.00 1994年 平成6年 26 新基準 - -

下諏訪中学校　プール上屋 鉄骨造 1 608.00 1994年 平成6年 25 新基準 - -

下諏訪中学校　プール専用付属室 鉄筋コンクリート造 1 125.30 1994年 平成6年 25 新基準 - -

下諏訪中学校　倉庫 鉄筋コンクリート造 1 60.00 2011年 平成23年 9 新基準 - -

下諏訪中学校　倉庫 鉄筋コンクリート造 1 16.00 2011年 平成23年 9 新基準 - -

下諏訪中学校　外トイレ 鉄骨造 1 55.00 2011年 平成23年 9 新基準 - -

下諏訪中学校　渡り廊下３ 鉄筋コンクリート造 1 23.00 2011年 平成23年 9 新基準 - -
下諏訪社中学校屋内運動場（大体育館） 鉄骨造 1 1,475.00 1982年 昭和57年 37 旧基準 ○ ○

下諏訪社中学校給食室 鉄筋コンクリート造 1 189.00 1981年 昭和56年 38 旧基準 ○ ○

下諏訪社中学校金工木工室 鉄骨造 1 435.00 1982年 昭和57年 37 旧基準 ○ ○
下諏訪社中学校校舎棟（管理棟等） 鉄筋コンクリート造 3 1,834.00 1982年 昭和57年 37 旧基準 ○ ○
下諏訪社中学校校舎棟（特別教室等） 鉄筋コンクリート造 3 1,526.00 1982年 昭和57年 37 旧基準 ○ ○

下諏訪社中学校校舎棟（普通教室等） 鉄筋コンクリート造 3 1,514.00 1981年 昭和56年 38 旧基準 ○ ○

下諏訪社中学校倉庫 鉄骨造 1 27.04 1985年 昭和60年 34 新基準 - -

下諏訪社中学校陶芸室 鉄骨造 1 40.00 1989年 平成1年 30 新基準 - -

下諏訪社中学校プール専用付属室 鉄骨造 1 90.00 1982年 昭和57年 37 新基準 - -

下諏訪社中学校ボイラー室 鉄筋コンクリート造 1 104.00 1982年 昭和57年 37 新基準 - -

下諏訪社中学校第2体育館 鉄骨造 1 728.12 1984年 昭和59年 35 新基準 - -

下諏訪社中学校倉庫 鉄骨造 1 30.00 1985年 昭和60年 34 新基準 - -
下諏訪南小学校屋内運動場（大体育館・小体育館・ロビー） 鉄骨造 1 2,300.14 1984年 昭和59年 36 新基準 - -

下諏訪南小学校北校舎棟（主体） 鉄筋コンクリート造 3 4,631.57 2015年 平成27年 5 新基準 - -

下諏訪南小学校給食室（主体） 鉄筋コンクリート造 3 296.70 2015年 平成27年 5 新基準 - -

下諏訪南小学校南校舎棟（主体） 鉄筋コンクリート造 3 3,594.23 2014年 平成26年 5 新基準 - -

下諏訪南小学校学童クラブ棟 鉄筋コンクリート造 2 664.30 2015年 平成27年 5 新基準 - -

下諏訪南小学校飼育小屋 木造 1 11.59 2015年 平成27年 5 新基準 - -

下諏訪南小学校駐輪場 鉄骨造 1 6.78 2015年 平成27年 5 新基準 - -

下諏訪南小学校倉庫 鉄骨造 1 33.00 1987年 昭和62年 32 新基準 - -

下諏訪南小学校倉庫 鉄骨造 1 18.00 1987年 昭和62年 32 新基準 - -
下諏訪南小学校プール（更衣室含む） 鉄筋コンクリート造 1 884.75 2015年 平成27年 5 新基準 - -
下諏訪北小学校校舎棟（普通教室・管理棟等） 鉄筋コンクリート造 4 1,656.00 1970年 昭和45年 50 旧基準 ○ ○
下諏訪北小学校校舎棟（普通教室・特別教室等） 鉄筋コンクリート造 4 4,244.00 1971年 昭和46年 48 旧基準 ○ ○

下諏訪北小学校プール専用付属室 鉄骨造 1 80.00 1970年 昭和45年 49 旧基準 ○ ○

下諏訪北小学校屋内運動場 鉄筋コンクリート造 1 1,083.00 1971年 昭和46年 48 旧基準 ○ ○
下諏訪北小学校校舎棟（プレイルーム等） 鉄筋コンクリート造 4 685.00 1976年 昭和51年 43 旧基準 ○ ○

下諏訪北小学校第２体育館 鉄骨造 1 480.00 1983年 昭和58年 37 新基準 - -
下諏訪北小学校校舎棟（集会室等） 鉄筋コンクリート造 3 1,291.99 1983年 昭和58年 36 新基準 - -

下諏訪北小学校連絡通路 鉄筋コンクリート造 1 91.00 1983年 昭和58年 36 新基準 - -

下諏訪北小学校倉庫 木造 1 4.00 1995年 平成7年 24 新基準 - -

西暦 和暦

建物基本情報

築年数建物名
基準 診断 補強

耐震安全性

構造躯体の健全性

構造 階数
延床
面積

（㎡）

建築年

：築30年以上：築60年以上 ：耐震性なし
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イ 躯体以外の劣化状況 

   評価基準を５項目とし、外観２項目（屋根・屋上、外壁）については、目視状況により点検を

行い、設備等の３項目（内部仕上げ、電気設備、機械設備）については、全面的な改修年からの

経過年数を基本に、A～D の４段階で評価しました。 

 

【表１２】建物の劣化状況評価 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

下諏訪中学校 下諏訪中学校北校舎棟 B C B B C 61
下諏訪中学校 下諏訪中学校渡り廊下１ C C B B C 58
下諏訪中学校 下諏訪中学校特別教室 A A A A A 100
下諏訪中学校 下諏訪中学校南校舎棟（図書館等） B C A A B 78
下諏訪中学校 下諏訪中学校南校舎棟（普通教室等） B C A A B 78
下諏訪中学校 下諏訪中学校屋内運動場（小体育館） A A A A A 100
下諏訪中学校 下諏訪中学校給食室 C C B B C 58
下諏訪中学校 下諏訪中学校渡り廊下２ B B B B B 75
下諏訪中学校 下諏訪中学校外トイレ B B B B B 75
下諏訪中学校 下諏訪中学校　灯油庫　※改築により倉庫と一体 C C C C C 40
下諏訪中学校 下諏訪中学校　屋内運動場（講堂、クラブハウス） B A B B B 82
下諏訪中学校 下諏訪中学校　プール上屋 D D B B B 51
下諏訪中学校 下諏訪中学校　プール専用付属室 A B B B B 77
下諏訪中学校 下諏訪中学校　倉庫 A B A A A 93
下諏訪中学校 下諏訪中学校　倉庫 A A A A A 100
下諏訪中学校 下諏訪中学校　外トイレ A A A A A 100
下諏訪中学校 下諏訪中学校　渡り廊下３ A A A A A 100
下諏訪社中学校 下諏訪社中学校屋内運動場（大体育館） B A A B A 95
下諏訪社中学校 下諏訪社中学校給食室 A A B B B 84
下諏訪社中学校 下諏訪社中学校金工木工室 B B B B B 75
下諏訪社中学校 下諏訪社中学校校舎棟（管理棟等） B B B B B 75
下諏訪社中学校 下諏訪社中学校校舎棟（特別教室等） B B B B B 75
下諏訪社中学校 下諏訪社中学校校舎棟（普通教室等） B B B B B 75
下諏訪社中学校 下諏訪社中学校倉庫 B B B B B 75
下諏訪社中学校 下諏訪社中学校陶芸室 B B B B B 75
下諏訪社中学校 下諏訪社中学校プール専用付属室 B B B B C 71
下諏訪社中学校 下諏訪社中学校ボイラー室 A A B B B 84
下諏訪社中学校 下諏訪社中学校第2体育館 B B B B B 75
下諏訪社中学校 下諏訪社中学校倉庫 B B B B B 75
下諏訪南小学校 下諏訪南小学校屋内運動場（大体育館・小体育館・ロビー） B C B B B 65
下諏訪南小学校 下諏訪南小学校北校舎棟（主体） A A A A B 97
下諏訪南小学校 下諏訪南小学校給食室（主体） A A A A A 100
下諏訪南小学校 下諏訪南小学校南校舎棟（主体） A A A A B 97
下諏訪南小学校 下諏訪南小学校学童クラブ棟 A A A A A 100
下諏訪南小学校 下諏訪南小学校飼育小屋 A A A A A 100
下諏訪南小学校 下諏訪南小学校駐輪場 A A A A A 100
下諏訪南小学校 下諏訪南小学校倉庫 A A A A A 100
下諏訪南小学校 下諏訪南小学校倉庫 A A A A A 100
下諏訪南小学校 下諏訪南小学校プール（更衣室含む） A A A A A 100
下諏訪北小学校 下諏訪北小学校校舎棟（普通教室・管理棟等） C C C B C 45
下諏訪北小学校 下諏訪北小学校校舎棟（普通教室・特別教室等） C C C B C 45
下諏訪北小学校 下諏訪北小学校プール専用付属室 C C C C D 36
下諏訪北小学校 下諏訪北小学校屋内運動場 C C B B B 62
下諏訪北小学校 下諏訪北小学校校舎棟（プレイルーム等） C C B B B 62
下諏訪北小学校 下諏訪北小学校第２体育館 D D D B B 27
下諏訪北小学校 下諏訪北小学校校舎棟（集会室等） C B B B B 72
下諏訪北小学校 下諏訪北小学校連絡通路 B B C B B 62
下諏訪北小学校 下諏訪北小学校倉庫 A A A A A 100

建物基本情報 劣化状況評価

備考
建物名

機械
設備

健全度
（100点満

点）

電気
設備

屋根
屋上

外壁
内部
仕上

施設名

Ａ ：概ね良好

Ｂ ：部分的に劣化

Ｃ ：広範囲に劣化

Ｄ ：早急に対応する必要がある
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 （２）施設の今後の方向性（優先順位） 

 施設評価の結果や劣化状況調査の結果から、個別の施設ごとに、適用可能な手法を検討し、今後の

施設の方向性を検討しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

下諏訪中学校 長寿命化 優先

平成22年度に耐震改修を実施したものの、未改修である
機械設備・電気設備等の老朽化が進んでいるため、計画
的な改修を実施し、長寿命化を図ります。
耐震改修後20年経過時点で大規模改修する計画とします
が、建物ごとの建築年が異なるため、築年数に沿った改
修を実施するほか、不要建物の除却等も検討します。

下諏訪社中学校 長寿命化 優先

平成22年度に耐震改修、近年、受電設備や受水槽の改修
を行い、老朽化した施設・設備の改修を順次実施してい
る。引き続き計画的な改修を実施し長寿命化を図ること
を基本方針とします。
しかし、今後少子化がさらに進むことで、小中学校にお
ける適正な学級数の維持が困難になることも推測される
ことから、学校施設の統合、通学区の見直し、施設の縮
小などを地域や関係機関と協議・検討を進めていく必要
があるため、安全管理上必要となる改修を優先的に実施
します。

下諏訪南小学校 当面継続 その他

平成25年度までに改築工事を実施しており、当面継続利
用とします。改築後20年経過時に中規模な改修を計画し
ていきます。当時の改築工事の際に未実施である体育施
設については外壁や屋根、内部設備に経年劣化が見られ
ることから、日常点検を適正に実施したうえで、必要な
改修を実施します。

下諏訪北小学校 長寿命化 最優先

平成22年度に耐震改修を実施したものの、本校舎以外の
第２体育館や校舎棟、連絡通路などの改修は未着手であ
るため屋根や外壁、各種設備の大規模改修を行う必要が
あり、計画的に実施することで長寿命化を図ることを基
本方針とします。
しかし、今後少子化がさらに進むことで、小中学校にお
ける適正な学級数の維持が困難になることも推測される
ことから、学校施設の統合、通学区の見直し、施設の縮
小などを地域や関係機関と協議・検討を進めていく必要
があるため、安全管理上必要となる改修を優先的に実施
します。

施設名 今後の方向性 優先順位 基本的な考え方
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 （３）実施計画におけるコストの見通し 

 

 

（４）フォローアップ 

 本計画は、学校施設の改修や建替え等の方針及び概要を計画づけるものであり、下諏訪町総合計画

（実施計画）や下諏訪町行財政経営プランのなかで平準化するなど、実施年度及び個別の事業費を精

査するとともに、補助金、地方債などを積極的に活用していくこととします。 

 また、計画に位置付けられた事業は、当該年度の予算査定において、与えられた財源の中で確定す

るものとします。 

（千円）

2021 (R3) 2022 (R4) 2023 (R5) 2024 (R6) 2025 (R7)
1 年目 2 年目 3 年目 4 年目 5 年目

施設名 事業費 施設名 事業費 施設名 事業費 施設名 事業費 施設名 事業費
点検・診断 南小学校 638 南小学校 638 南小学校 1,188 南小学校 638 南小学校 638

北小学校 385 北小学校 385 北小学校 880 北小学校 385 北小学校 385

下中学校 433 下中学校 433 下中学校 833 下中学校 433 下中学校 433

社中学校 385 社中学校 385 社中学校 698 社中学校 385 社中学校 385

大規模改修

中規模改修 北小学校 北小学校 北小学校

・第2体育館屋根 25,300 ・プール施設 14,830 ・給排水設備 30,000

・外壁 7,300

耐震化
（非構造部材含む）

転用
（用途変更）

集約化・複合化

除却
（廃止・撤去）

その他 小中4校 7,000 小中4校 7,000 小中4校 7,000 小中4校 7,000 小中4校 7,000

下中学校 社中学校 北小学校 南小学校

・照明設備 40,000 ・照明設備 42,350 ・照明設備 50,000 ・照明設備 20,000

南小学校 下中学校

・夜間照明 31,752 ・夜間照明 29,000

43,671合　計 74,141 82,943 89,599 46,141

対策内容

年度


